

**TERRASSEMENTS
ET EVACUATIONS DES TERRES**



Période : 02 au 30 novembre

*Pas d'évacuation de terres prévues du
06 au 24 novembre*

**EVACUATION DES BETONS PAR
TRAIN**



Période : 02 au 30 novembre

CONCASSAGE DES BETONS



Période : 02 au 30 novembre

**RETRAIT DES DALLAGES ET
FONDATIONS**

Période : 02 au 30 novembre

**DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION DE L'EX
USINE PSA**
23 AVENUE DU CAPITAINE GLARNER
93 400 SAINT-OUEN

Maitrise d'ouvrage :
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
Maitrise d'œuvre :
anteagroup

TRAVAUX PREVUS EN NOVEMBRE 2023

Date : 25/10/2023

Indice : A

Echelle : Sans

