


Curage des bâtiments D/H/I/J



Du 1er au 28 février 2023



Désamiantage et déconstruction des charpentes et des verrières du bâtiment C



Du 1er au 28 février 2023

**DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION DE L'EX
USINE PSA**
23 AVENUE DU CAPITAINE GLARNER
93 400 SAINT-OUEN

Maitrise d'ouvrage :
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
Maitrise d'œuvre :
anteagroup

TRAVAUX PREVUS EN FEVRIER 2023

Date : 31/01/2023
Indice : A
Echelle : Sans

